



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA/RS
Av. Heráclides de Lima Gomes, 2750 - Fone (55)3613-1202 - CEP 98120-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR TOTAL	ETAPA	
				Mês 01	
1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO D	83,39%	R\$ 305.908,00	100,00%	R\$ 305.908,00
2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO,	16,61%	R\$ 60.914,00	100,00%	R\$ 60.914,00
	TOTAL	100%	R\$ 366.822,00		
SIMPLES				100,00%	R\$ 366.822,00
ACUM.				100,00%	R\$ 366.822,00

Boa Vista do Incra/RS, Nov/2024

Eng. Civil Augusto Strieder
CREA/RS 229.230

Cleber Trenhago
Prefeito Municipal